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BIM y la Planificacion de un proyecto
Como Revit Puede relacionarse con la planificacion de un proyecto

Debido al explosivo crecimiento de la plataforma BIM dentro de los procesos de disefio de proyectos,
los constructores por un lado se han retrasado y se han quedado de alguna manera rezagados, en
relacion a los disefiadores, pero actualmente se trabajan en herramientas que relacionen de mejor
manera el proceso de planificacion con la informacion del modelo del proyecto.

1. INTRODUCCION

La mayoria de los constructores han invertido en su sistema de planificacion desde el primer proyecto
hace mas de una década, y lo ha convertido en una herramienta vital para la gestion de proyectos. Las
soluciones BIM, por el contrario, son relativamente nuevas, pero dado el éxito de esta solucién en el
ambito de disefio, las empresas estan recurriendo a BIMs para sus propios usos, como analisis de
constructibilidad, coordinacion comercial, cuantificacion, estimacion de costos, etc. Por lo que nos
permite la construccion de simulacion en 4D (en donde 4° dimension es el tiempo)

2. Pasos para la Construccion 4D

Planificacion de la construccion es un esfuerzo continuo para gestionar el progreso de un proyecto de
construccién y actia por consecuencia dinamicamente y se adapta a la situacién sobre el terreno. por
supuesto, el disefio de un edificio es el nicleo de su plan de proyecto, y mediante la inclusion de datos
en un calendario bim podemos utilizar para la visualizacion de 4d.

2.1 Combinar Revit con Ms project

Las caracteristicas de una herramienta de software, desarrollado por Autodesk y disponible de
Consultoria, que utiliza un vinculo bidireccional entre Revit y Microsoft Project para mantener el
proyecto actualizado cuando se realicen cambios en cualquiera de los dos programas.

La herramienta incluye una nueva funcién de Revit, la exportacién a MS Project, que procede de
fomento de las exportaciones de componentes a un archivo de MS Project, presentado por nivel y
categoria (como paredes, ventanas y columnas) para una rapida programacion de proyectos y de
recursos de asignacion de tareas.

Figura 1. La herramienta Autodesk ConsUIting “link bidireccional con MS Project” entrelaza los
componentes de Revit con ms Project mediante la creacion de tablas y asignacion de recursos.

A su vez se puede actualizar en la plataforma de ms Project podemos guardar en su formato nativo
(archivo MPP). Estos atributos que afectan a los componentes de Revit podemos actualizarlos como
fechas de inicio y fechas de término desde el formato de Ms Project.

La informacioén de la planificacion luego puede ser visualizada en Revit por la filtracion de datos de este
atributo. Por ejemplo, los usuarios pueden pedir Revit para mostrar todos los componentes del edificio
previsto para ser instalado antes del 1 de junio o todos los componentes que se van a trabajarse en
octubre.
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Figura 2. El vinculo bidireccional de Revit a MS Project actualiza los componentes de Revit con
Microsoft Project detalles.

2.1.1 Planificacion de proyecto integrada con la mano de obra

No es de extrafiar que uno de los primeros clientes de utilizar la herramienta de Revit/MS Project es
una empresa con un gran interés en la planificacion y la programacion integrada por su
disefio/construccion de obra. Dal Pos (www.dalpos.com) es una oficina de arquitectos de 30 personas
ubicado en Syracuse, Nueva York, esta oficina comenzé a utilizar el link de Revit/ms Project en
proyectos en un encargo de corto plazo de millones de doélares para la construccion en el 2007, tanto
por los beneficios que aportaria a ese proyecto y como un caso de prueba para las futuros de
proyectos comerciales de mas alto Perfil.

Segun Scott Bloss, el jefe tecnoldgico de BIM en Dal Pos, "Comenzamos exportando nuestro modelo
de disefio Revit a MS Project y el desarrollo de un proyecto inicial de tablas, ahora actualizamos
regularmente el plano del proyecto desde el modelo de disefio, y a su vez alternadamente ingresamos
nuestros datos de planificacion desde ms project a Revit”.

3. CONCLUSIONES

Dal Pos us6 del vinculo Revit/MS Project ciertamente ha mejorado el disefio y la coordinacion de la
construccién, pero es solo una pieza de una estrategia para crear un lugar de trabajo completamente
digital con un modelo de fomento de la informacién como elemento fundamental. Como dice Bloss,
"BIM 4D es una herramienta indispensable en nuestras formato digital".

FUENTE

Bim Project Planning
Web:http://images.autodesk.com/adsk/files/bim_project_planning_feb07_1_.pdf (Febrero 2007)

REFERENCIAS

Para mas informacion sobre la informacion del modelo del edificio por favor visitenos en
http://www.autodesk.com/bim. Para mas informacion sobre Revit y los usos especificos-disciplinarios
construidos en Revit visitenos por favor en http://www.autodesk.com/revit
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